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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Двадцатое заседание

16 марта 2023 года
РЕШЕНИЕ №202     
О результатах проверки использования средств местного бюджета, выделенных на мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года» в 2021 году и истекшем периоде 2022 года
Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки использования средств местного бюджета, выделенных на мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года» в 2021 году и истекшем периоде 2022 года, Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки установлено:

1. При проверке использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года» (далее – Муниципальная программа) в 2021 году и истекшем периоде 2022 года и оценке соответствия направлений расходования финансовых средств целям и задачам Муниципальной программы нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

2. При проверке формирования и реализации Муниципальной программы установлено соответствие Муниципальной программы Постановлению Главы                от 25.12.20214 № 3461 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ» и перечню муниципальных программ.

3. В 2021 году на выполнение Муниципальной программы предусмотрены бюджетные средства в общей сумме 9681,60 тыс. руб., в том числе по Подпрограмме № 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе» (далее – Подпрограмма № 1) в сумме 9681,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2021 году на выполнение мероприятий Подпрограммы № 1 составили 2168,01 тыс. руб. или 25,8 процентов.

4. Анализом выполнения мероприятий Муниципальной программы в 2021 году установлено: 

- мероприятие 1.1 «Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы» не выполнено. Исполнение составило «0» процентов. Причиной невыполнения является получение отрицательных заключений государственной экспертизы на проекты по замене объектов коммунальной инфраструктуры в п. Первомайский, с. Колчедан,                       с. Сипавское;

- мероприятие 1.2 «Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство» выполнено на 172,2 тыс. руб. или на 33,6 процентов. Причина невыполнения мероприятия заключается в том, что техническое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения осуществляется только после строительства котельных; 

- мероприятие 1.6 «Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность» выполнено на 1995,29 тыс. руб. или 99,8 процентов.

5. Анализом выполнения целевых показателей Муниципальной программы в 2021 году установлено: 

- целевой показатель 1.1.1. «Ввод дополнительных мощностей объектов коммунальной инфраструктуры» не выполнен на 100 %. Причиной невыполнения является расторжение концессионного соглашение по строительству котельной в с. Рыбниковское. 

- целевой показатель 2.1.3. «Доля населения Каменского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» выполнен на 89,5%. Причина невыполнения: высокая изношенность сетей водоснабжения.

Остальные целевые показатели выполнены.

6. В 2022 году на выполнение Муниципальной программы предусмотрены бюджетные средства в общей сумме 36112,8 тыс. руб., в том числе по Подпрограмме № 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе» в сумме 10411,9 тыс. руб., по Подпрограмме № 2 «Чистая вода» (далее – Подпрограмма № 2) в сумме 25360,8 тыс. руб., по Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе» (далее – Подпрограмма № 3) в сумме 340,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2022 году на выполнение мероприятий Муниципальной программы составили 30942,5 тыс. руб. или 88,9%, в том числе по Подпрограмме № 1 в сумме 6770,81 тыс. руб. или 65%; по Подпрограмме               № 2 в сумме 25133,56 тыс. руб. или 99,1%; по Подпрограмме № 3 в сумме 340,0 тыс. руб. или 100 процентов.

7. Анализом выполнения мероприятий Муниципальной программы в 2022 году установлено: 

- мероприятие 1.1 «Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы» выполнено на 54,7 процентов. Причиной невыполнения является нахождение проекта по замене объектов коммунальной инфраструктуры с Колчедан на государственной экспертизе. Объявлен повторный конкурс на определение подрядчика по выполнению работ в п. Первомайский;

- мероприятие 1.2 «Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство» не выполнено. Выполнение составило «0» процентов. Причина невыполнения заключается в том, что техническое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения осуществляется только после строительства котельных;

- мероприятие 2.2 «Разработка проектов зон санитарной охраны на системы водоснабжения и получение санитарно-эпидемиологического заключения» выполнено на 100 %;

- мероприятие 2.3 ««Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки централизованной системы водоснабжения с. Колчедан Каменского района» выполнено на 100%;

- мероприятие 2.4 «Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки централизованной системы водоснабжения с. Покровское Каменского района» выполнено на 96,5%;

- мероприятие 3.1 «Разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования» выполнено на 100%;

- мероприятие 3.2 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» выполнено на 100%.

8. За 2021 год проведена оценка эффективности Муниципальной программы, которая составила 0,79 (по шкале достижения плановых показателей), результирующая оценка эффективности «0» - крайне низкая. 

На момент проведения контрольного мероприятия оценка эффективности Муниципальной программы за 2022 год не проведена. Срок проведения оценки эффективности за 2022 год – до 20 марта 2023 года.

9. Выполнение Муниципальной программы осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нарушений по процедуре проведения электронных аукционов не установлено.

10. Выборочным визуальным осмотром установлено соответствие фактически выполненных работ условиям муниципального контракта № 17 - АЭФ/2022 и муниципального контракта № 16 – АЭФ/2022.

11. По результатам выполнения работ по реализации мероприятий Муниципальной программы получен социально-экономический эффект, выразившийся в модернизации объектов водоподготовки системы водоснабжения с. Колчедан, с. Покровское с внедрением озоно-сорбционных технологий,                           что улучшит качество жизни населения Каменского района, Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:
         1. Признать отчет по результатам проверки использования средств местного бюджета, выделенных на мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года» в 2021 году и истекшем периоде 2022 года.
         2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

         3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

         4.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Антроповой Т.В.).

Председатель Думы Каменского городского округа                        Г.Т. Лисицина    
16.03.2023 года.                                  
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