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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Первое заседание

«27» января 2022 года
  РЕШЕНИЕ №50             

По результатам аудита в сфере закупок, осуществленных: 1) в 2020 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»; 2) в 2021 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года»     
     Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам аудита в сфере закупок, осуществленных: 1) в 2020 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»; 2) в 2021 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки установлены:
1. По результатам аудита в сфере закупок, осуществленных Администрацией муниципального образования «Каменский городской округ» (далее – Заказчик): 1) в 2020 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»; 2) в 2021 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года» установлено следующее.

1. В проверяемом периоде Заказчик осуществлял закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2. Процедура закупки соблюдена, протоколы аукционной комиссии оформлены надлежащим образом, в Единой информационной системе в сфере закупок размещены своевременно, определение победителя закупки осуществлено в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, нарушений по процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведению процедуры закупки, подведения итогов закупки и подписания муниципального контракта не установлено.

3. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупки составила 4227441,6 рублей.

4. Выборочным визуальным осмотром расхождений фактически выполненных работ с работами, принятыми и оплаченными Заказчиком, не установлено. 

5. Авторский надзор за строительством объекта «Пешеходный мост через реку Исеть д.Черноскутова» в 2021 году по муниципальному контракту от 26.03.2020 № 4-АН ООО «Профит-Тайм» не осуществлялся.

В представлении об устранении выявленных нарушений по результатам проведения контрольного мероприятия от 22.11.2021 № 01-10/05 направленного объекту проверки, Контрольным органом предложено применить меры ответственности к ООО «Профит-Тайм» за неисполнение или ненадлежащее исполнение МК от 26.03.2020 № 4-АН в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 
6. Несоответствие условий привлечения Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом «Урало-Сибирская компания» (Подрядчик) субъектов малого предпринимательства требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона, аукционной документации и условиям муниципального контракта от 11.03.2020 № 4-АЭФ (нарушение пункта 8.4 МК от 11.03.2020 № 4-АЭФ).

7. Объект закупки соответствует целям, установленным муниципальной программой в проверяемых периодах.

8. Результат запланированной закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пешеходный мост через реку Исеть д.Черноскутова» и социально-экономический эффект с учетом выделенных средств достигнут., Дума Каменского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам аудита в сфере закупок, осуществленных: 1) в 2020 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»; 2) в 2021 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», принять к сведению.
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

         3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

         4.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Антроповой Т.В.).

Председатель Думы Каменского городского округа                        Г.Т. Лисицина                                      

