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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание

  РЕШЕНИЕ № 301            

22 ноября 2018 года 

О рассмотрении отчета Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 году и истекший период 2018 года Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства муниципального образования «Каменский городской округ» на реконструкцию системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Каменского района.

 Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 году и истекший период 2018 года Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства муниципального образования «Каменский городской округ» на реконструкцию системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Каменского района, установлены следующие нарушения:

1. Кассовый расход на мероприятие «Реконструкция системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Каменского района» за 2017 год составил 10729,4 тыс. руб. или 91,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, за 2018 год 0%. 

2. Муниципальная программа не приведена в соответствие с Решением                      о бюджете муниципального образования «Каменский городской округ»                   на 2018 год. Изменения в части объёмов финансирования мероприятий                               в Муниципальную программу не внесены.
3. Нарушены сроки выполнения работ первой очереди по Муниципальному контракту № 12: - с момента заключения контракта до 30 декабря 2016 года, в сроки, установленные контрактом, работы не проводилось, акты выполненных работ подрядчиком не предъявлялись.

4.  Работы по реконструкции Объекта начаты 1 марта 2017 года (извещение о начале реконструкции Объекта от 1 марта 2017 года), позже срока, предусмотренного Муниципальным контрактом № 12 и техническим заданием на 34 рабочих дня. 

5. Акты приемки законченного строительством объекта формы № КС-11,                № КС-14 к проверке не представлены. Работы по выполнению Муниципального контракта № 12 не завершены.
6.  Претензионная работа Управлением капитального строительства                       в адрес подрядной организации ООО «Инженерно Строительная Компания» не велась. Заказчик МКУ «УКС КГО» не воспользовался своим правом на начисление и взыскание с подрядчика ООО «Инженерно Строительная Компания» неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту в сумме 77 052,43 рублей. 

7. В 2016 году Управлением капитального строительства бюджетные обязательства на сумму 12 167,7 тыс. руб. приняты неправомерно. 

8. МКУ «УКС КГО» не воспользовался своим правом на начисление и взыскание с подрядной организации ООО «Капитал Строй» неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту № 4-2018 в сумме 1 692,51 рублей. 
9. В результате не взыскания неустойки в бюджет муниципального образования не поступили неналоговые доходы на общую сумму 78 744,94 рублей.

10. При проведении визуального осмотра установлены нарушения:

- отсутствуют стальные скобы или навесная лестница для спуска в смотровой колодец канализационной сети, предусмотренные СНиП;

- по муниципальному контракту № 4-2018 установлен Блок-Модуль, внутренние электромонтажные работы и наружные электромонтажные работы не выполнены.

11. Стоимость материалов, использованных при реконструкции системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Каменского района Свердловской области в сумме 3981,9 тыс. руб. не подтверждена, установить эффективное использование средств в сумме 3981,9 тыс. руб. не предоставляется возможным. 

12. План закупок на 2016 год утвержден МКУ «УКС КГО» и размещен на официальном сайте с нарушением сроков на 7 рабочих дней.

13. Закупка «Реконструкция системы канализования сточных вод                                п.г.т. Мартюш, Каменского района Свердловской области» в План закупок на 2016 год не включена, изменения в План закупок не внесены.

14.  В Плане-графике на 2016 год номеру закупки присвоен идентификационный код закупки – 90105020190625000414, который отсутствует в Плане закупок.

15. В нарушении федерального законодательства осуществлена закупка                        при отсутствии лимитов бюджетных обязательств у заказчика.

            Учитывая представленный отчет, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 году и истекший период 2018 года Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства муниципального образования «Каменский городской округ» на реконструкцию системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Каменского района, принять к сведению.

2.  Указать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусов С.А.) на недостаточный контроль по эффективному и целевому использованию средств местного бюджета при организации и проведении работ на реконструкцию системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Каменского района.

3. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусов С.А.) усилить контроль по:

 - улучшению претензионной работы;

-  исполнению сроков муниципальных контрактов;

-  качественному составлению и исполнению сметной документации.
    4.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
         5.    Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

         6.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).
Председатель Думы Каменского городского округа
                          В.И. Чемезов  
22.11.2018г
